

# Sommerstatus for altan-/vinduesprojekt

## Status på projektet

Projektet er så småt ved at starte op. Der er monteret testvinduer og -altandøre på en prøvelejlighed på Degnestavnen. Og der er ligeledes nedtaget en enkelt "testaltan" på Degnestavnen.

Som I måske har bemærket, er arbejdet dog ikke gået i gang på de tidligere varslede prøveopgange og- lejligheder. Dette skyldes, at Hovedstadens har gennemgået deres tidligere plan og har revurderet processen for at optimere de forskellige arbejder. De har her fundet ud af, at arbejdet kan udføres mere rationelt, hvis det sker i en anden rækkefølge end først varslet. Det betyder, at nogen får altaner førend tidligere varslet og andre senere, og at projektet samlet set får en mere robust tidsplan. Ændringen i tidsplanen rykker ikke ved den aftalte slutdato for det samlede projekt i 2023.

Den nye tidsplan vil blive uddelt, så snart den er endeligt kvalitetssikret.

Aktuelt afventer vi en kommunal godkendelse af fremgangsmåden for opsætning af altaner på vores bygning, det såkaldte konstruktionsprojekt, hvorfor der ikke er opsat altaner på bygningen endnu. Den kommunale godkendelsesprocedure er medregnet i den nye tidsplan.

## Informationsmøde

Bestyrelsen har tidligere udmeldt, at vi ville invitere til et informationsmøde. Det vil vi stadig gerne. Grundet den nye tidsplan bliver det dog først efter sommerferien – forventeligt ultimo august. Vi forventer, at der inden informationsmødet vil blive udstillet en prøvealtan i gården. Dato for informationsmødet følger.

## Beboerkontakt på projektet

Hovedstadens har en fast beboerkontakt på projektet, som kan kontaktes ved spørgsmål til projektets udførelse, herunder de varslinger og informationsskrivelser de uddeler.

Projektlederen kan kontaktes på [skoleholdergaarden@hovedstadens.dk](mailto:skoleholdergaarden@hovedstadens.dk) eller på telefon 26 11 97 21 (indenfor normal arbejdstid).



A/B Skoleholdergården af 1997